


Document: Notulen 'Stichting tot behoud van oud-reddingboot C.A. DEN TEX'.
Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 30-03-2020



STICHTING TOT BEHOUD VAN OUD-MOTOR-REDDINGBOOT C.A. DEN TEX

NOTULEN

Vergadering informatie:

Aanwezigen:

Datum / Plaats: 30-03-2020 / Conference call

- B.J. Heikoop (BOB)
 - T.W. Houkema (TOM)
 - T.Y. Houkema (TIMCO)
-

Agenda onderwerpen:

1. Opening;
2. Korte samenvatting stand van zaken restauratie door voorzitter;
3. Evaluatie afgelopen jaar:
 - a. Stand van financiële zaken;
 - b. Stand van sponsoring;
4. Vrijwilligers werving;
5. Fondsenwerving / sponsoring;
6. Planning;
 - a. Machinekamer
 - b. Staalwerk / lay-out schip
 - c. Verven / stralen
7. Rondvraag en sluiting


Mededelingen:

- Bob: Afgelopen jaar letterlijk en figuurlijk een mooie slag geslagen. Veel arbeidsintensief werk is verzet: Klinkwerk in en rond de kuip en de machinekamer, voltooiing van de kuip qua metaalbewerking etc. Voor de buitenwereld lijkt het wellicht dat er niet enorm veel progressie is geboekt, echter is het klinkwerk zeer arbeidsintensief gebleken. Het resultaat mag er zijn. Ruwbouw nu zo goed als klaar, resterend: bakboordzijde stootrand, reling, mastvoet, mast, roerwerk en een aantal luiken.
- Aantal vrijwilligersdagen zijn georganiseerd met succes. Momenteel kunnen er helaas geen vrijwilligersdagen georganiseerd worden in verband met de Corona-crisis.
- Materialen: Nieuwe gasfles (gesponsord) is afgelopen maand opgehaald t.b.v. voltooiing laswerkzaamheden. Laatste plaatmateriaal is afgelopen jaar gekocht.
- Gesprekken zijn gaande met meerdere partijen over de (gedeeltelijke) sponsoring van verf.
- Gezien de omvang van de nog uit te voeren werkzaamheden, zal de C.A. den Tex niet aanwezig kunnen zijn bij 'Hylpen in Oorlogssferen'. Het bestuur van het evenement is ingelicht.

Feedback & beslissingen:

- Motor inbouw geniet een hoge prioriteit. Inbouw stagneert al sinds levering van motor in Tricht. Monteur/ leverancier van de motor zal voor de zomer de motor in moeten bouwen.
- Financieel:
 - Stichting is schuldenvrij (lening voor aanschaf schip is afbetaald en bootkar is gesponsord).

Document: Notulen 'Stichting tot behoud van oud-reddingboot C.A. DEN TEX'.
Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 30-03-2020



STICHTING TOT BEHOUD VAN OUD-MOTOR-REDDINGBOOT C.A. DEN TEX

- Momenteel heeft de stichting zo'n €2250,- aan gelden.
- Tweede (finale) gedeelte betaling motor staat nog uit en verder zijn kostenposten voor afbouw van het schip geraamd. Doel is om nog €5000 op te halen om het schip vaarklaar te krijgen.
- Straalwerk wordt tot nader order uitgesteld. Gezien de financiële positie van de stichting en vanwege de prima staat van het staalwerk wordt stralen op korte termijn niet nodig geacht.

Planning werkzaamheden:

- Bob zal de komende periode zoveel mogelijk vrije uren proberen te besteden aan de restauratiewerkzaamheden. Wanneer Corona-crisis voorbij is, zullen er weer vrijwilligersdagen worden gepland.
- Motor moet worden ingebouwd, contact met monteur/ leverancier wordt gezocht.
- Een vaste datum voor de tewaterlating is nog niet te zeggen, echter is het streven uiterlijk zomer volgend jaar de C.A. den Tex varende in Harlingen te hebben.

Actielijst:

1. Motor inbouw krijgt een extra hoge prioriteit. Doel is gesteld om de motor ingebouwd te hebben vóór de zomer 2020. Bob neem contact op met Niels om concreet plan uit te zetten.
2. Nieuwe sponsors zoeken.

Volgende vergadering:

September 2020, plaats n.t.b.